


«Утверждаю»

Начальник ОМС

Управление образованием ПГО



О.М. Уфимцева

2019 г.

План подготовки к Торжественному закрытию муниципального этапа  
Всероссийского конкурса  
«Учитель года России» в 2018-2019 учебном году  
15.03.2019 г., ЦКиНТ

№ пп	Мероприятие	Ответственный	Сроки
1.	Подготовка писем спонсорам	Долгих А.В.	Февраль 2019
2.	Подготовка информации об участниках конкурса для видеоролика, информации для включения в сценарий	Долгих А.В.	До 20.02.2019
3.	Подготовка приглашений почетным гостям	Рыбагова В.Н.	До 25.02.2019
4.	Рабочая группа экспертов по подведению итогов конкурса	Уфимцева О.М.	05.03.2019
5.	Подготовка проекта приказа об итогах Конкурса	Долгих А.В.	До 10.03.2019
6.	Приобретение подарков для участников конкурса	Исмагилова С.Н.	До 13.03.2019
7.	Доставка в ЦКиНТ и подготовка баннера	Петрова Д.П.	14.03.2019
8.	Написание сценария мероприятия	ЦКиНТ	До 05.03.2019
9.	Подготовка презентаций школ о конкурсантах	Руководители ОО	До 15.03.2019
10.	Предварительный просмотр презентаций школ о конкурсантах	Долгих А.В.	До 15.03.2019
11.	Составления плана рассадки в зале, информирование ОО о плане рассадки	Долгих А.В.	До 15.03.2019

12.	Приобретение рамок для грамот и дипломов	Петрова Д.П.	До 15.03.2019
13.	Доставка приглашений почетным гостям	Петрова Д.П.	До 05.03.2019
14.	Подготовка грамот и дипломов для участников конкурса	Рыбагова В.Н.	До 15.03.2019
15.	Подготовка благодарственных писем спонсорам	Рыбагова В.Н.	До 15.03.2019
16.	Подготовка видеоролика об участниках конкурса	Пресс-служба ПАО «СТЗ»	До 15.03.2019
17.	Заказ и доставка цветов в ЦКиНТ	Петрова Д.П.	15.03.2019
18.	Техническое и информационное сопровождение мероприятия. Фото и видеосъемка	Аминова М.А.	15.03.2019
19.	Организация награждения (работа за сценой)	Долгих А.В.	15.03.2019
20.	Организация рассадки в зале	Ильичева А.С. Котлованова Н.В.	15.03.2019
21.	Встреча гостей, сопровождение в зал	Чеснокова М.В. Исмагилова С.Н.	15.03.2019
22.	Подготовка проекта приказа об итогах Конкурса	Долгих А.В.	До 10.03.2019