



ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

Полевского городского округа

ПРИКАЗ

от « 31 » января 2019 года

№ 23-Д/1

Об утверждении плана мероприятий по подготовке условий для введения ФГОС среднего общего образования

В целях организации целенаправленной работы по подготовке образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы среднего общего образования, к введению ФГОС СОО, координации взаимодействия образовательных организаций с учреждениями и предприятиями ПГО, организациями профессионального образования, в соответствии с приказом ОМС Управление образованием от 12.12.2018 г. № 317 - Д «О создании рабочей группы по введению ФГОС среднего общего образования», на основании Положения об органе местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа, утвержденного решением Думы Полевского городского округа от 26.06.2014 года № 161,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План основных мероприятий (дорожную карту) по подготовке условий для введения ФГОС среднего общего образования на период с января 2019 года по сентябрь 2020 года (прилагается).
2. Руководителям образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы среднего общего образования, разработать в срок до 28 февраля 2019 г. планы мероприятий по подготовке образовательной организации к введению ФГОС СОО.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Чеснокову М.В., заместителя начальника ОМС Управление образованием ПГО.

Начальник ОМС Управление образованием
Полевского городского округа



О.М. Уфимцева

Приложение к приказу

от 31.01.2019 г. № 23-Д/1

План основных мероприятий (дорожная карта)
по подготовке условий для введения ФГОС среднего общего образования
на период с января 2019 года по сентябрь 2020 года

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Нормативно-правовое обеспечение			
1	Формирование электронного банка нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней. Размещение на сайте ОМС Управление образованием.	Февраль 2019-сентябрь 2020	Койнова В.А. . Аминова М.Д.
2	Подготовка проектов локальных нормативных актов: - об утверждении плана основных мероприятий (дорожной карты) по подготовке к введению ФГОС СОО; - о проведении мониторинга готовности ОО к введению ФГОС СОО	Январь 2019 г. Февраль 2020 г.	Койнова В.А. Койнова В.А.
3	Разработка локальных нормативных актов по вопросам введения ФГОС СОО в образовательных организациях: - локальный акт о введении ФГОС СОО; - приказы о разработке и утверждении Основной образовательной программы среднего общего образования; - приказ об утверждении формы договора с родителями о предоставлении среднего общего образования. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций педагогических и руководящих работников ОО, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС СОО (тьюторское сопровождение ИУП, организация социальных практик и др.) Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования педагогических работников (тьюторское сопровождение индивидуальных проектов, организация профессиональных проб, социальных практик). Внесение изменений в положение, регулирующее текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 10-11 классов. Разработка положений: - об оценивании образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС СОО;	Весь период, до июня 2020 г.	Руководители ОО

	- об индивидуальной проектной деятельности обучающихся; - об индивидуальных учебных планах; - о внеурочной деятельности; - о сетевом взаимодействии; - о школьном информационно- библиотечном центре ; - положение, регламентирующее организацию и проведение профессиональных проб.	Февраль 2019	
Кадровое обеспечение			
4	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	Февраль-апрель 2019 г.	Руководители ОО
	Разработка оценочного листа и анкеты для педагогов на определение готовности к введению ФГОС СОО	Май 2019	Койнова В.А. Чеснокова М.В.
5	Диагностика профессиональных затруднений педагогических работников ОО по вопросам введения ФГОС СОО	Июнь – сентябрь 2019 г.	Долгих А.В. Руководители ОО
6	Формирование планов работы ГМО с учетом анализа профессиональных затруднений ПР.	Август-сентябрь 2019 г.	Руководители ГМО
7	Изучение образовательных потребностей руководящих и педагогических работников ОО в части повышения профессиональной компетентности в соответствии с требованиями ФГОС СОО, формирование заявки на повышение квалификации в ГАОУ ДПО СО «ИРО». Организация обучения.	Октябрь-ноябрь 2019 г.	Долгих А.В. Руководители ОО
8	Организация курсов, семинаров на бюджетной и внебюджетной основе в территории, в ОО по вопросам: - введения и реализации ФГОС СОО; - преподавания предметов на углубленном уровне; -тьюторского сопровождения индивидуальной проектной деятельности обучающихся в соответствии с ФГОС СОО; - оценки образовательных результатов обучающихся; - курирования профессиональных проб; - освоения и применения педагогических технологий, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО и др.	Весь период	Долгих А.В. Руководители ОО
9	Организация обучения руководителей и зам. руководителей по вопросам введения и реализации ФГОС СОО	Весь период	Чеснокова М.В. Долгих А.В. Руководители ОО
Организационное обеспечение			
10	Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО на муниципальном уровне, организация ее работы	Январь 2019 г.	Койнова В.А.
11	Формирование плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке условий для введения ФГОС СОО	До 01.02.2019 г.	Чеснокова М.В. Койнова В.А.
12	Включение вопросов, связанных с обеспечением готовности ОО к введению ФГОС СОО и его реализацией в планы работы Координационного совета по вопросам реализации ФГОС общего образования, Экспертного совета, Координационного совета по профориентации, городского родительского комитета	Май-июнь 2019 г.	Чеснокова М.В. Койнова В.А. Долгих А.В. Исмагилова С.Н.

13	Создание рабочих групп по подготовке к введению ФГОС СОО в образовательных организациях, организация их работы	Январь 2019 Весь период	Руководители ОО
14	Формирование плана мероприятий (дорожной карты) по введению ФГОС СОО	Февраль 2019	Руководители ОО
15	Подобрать диагностический инструментарий для выявления профессиональных затруднений педагогических работников, проведения мониторинга готовности ОО к введению ФГОС СОО	Апрель 2019	Долгих А.В. Койнова В.А.
16	Мониторинг готовности ОО к введению ФГОС СОО	Ноябрь 2019 г. Март 2020 г.	Чеснокова М.В.
17	Изучение образовательных потребностей обучающихся для определения профилей, формирования индивидуальных учебных планов (ИУП) через анкетирование обучающихся и родителей, профориентационное тестирование, индивидуальные беседы с родителями, обучающимися. Определение профилей обучения на уровне СОО.	Сентябрь 2019 г. – февраль 2020 г.	Руководители ОО
18	Обобщение информации по итогам изучения образовательных потребностей обучающихся, определение профилей. Рассмотрение вопроса на заседании рабочей группы по введению ФГОС СОО.	Март 2020 г.	Чеснокова М.А. Долгих А.В. Руководители ОО
19	Разработка основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО	До июня 2020 г.	Руководители ОО
20	Заключение соглашения о совместной деятельности с ГКУСЗН СО «Полевской центр занятости»	Сентябрь – октябрь 2019	Исмагилова С.Н.
21	Рассмотрение на заседании ОО «Попечительский совет ПГО» вопроса о предоставлении условий для проведения профессиональных проб на предприятиях и организациях ПГО	По плану ПС	Исмагилова С.Н.
22	Организация взаимодействия с ОО учреждений высшего и среднего профессионального образования Свердловской области, заключение соглашений	Май-сентябрь 2020 года	Исмагилова С.Н. Руководители ОО
23	Координация деятельности ОО и предприятий, организаций ПГО по вопросам проведения профессиональных проб.	2020-2021 уч.г.	Исмагилова С.Н.
24	Выявление профессиональных предпочтений обучающихся (поведение опросов, тестирования)	2019-2020 уч.г.	Руководители ОО
25	Разработка планов профориентационной работы с обучающимися в ОО	До сентября 2020 г.	Руководители ОО
26	Формирование списка учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию ООП СОО	До января 2020 г.	Руководители ОО
27	Организация работы по приобретению учебников	До сентября 2020 г.	Руководители ОО
28	Формирование и реализация плана внутришкольного контроля с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО	2019-2020 уч.г.	Руководители ОО
Информационное обеспечение			
29	Проведение педагогических советов по вопросам введения ФГОС СОО	2018-2019 уч.г.	Руководители ОО
30	Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО на заседаниях городского родительского комитета	Октябрь-ноябрь 2019	Уфимцева Чеснокова М.В.

31	Проведение городского родительского собрания по вопросам введения ФГОС СОО	Февраль-март 2020 г.	Уфимцева О.М. Чеснокова М.В.
32	Проведение родительских собраний в ОО - анализ результатов психолого-педагогических тестов и профессиональных проб обучающихся	До сентября 2020 г.	Руководители ОО
33	Организация «горячей линии» по вопросам введения ФГОС СОО	По плану ОМС УО	Чеснокова М.В.
34	Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО на ГМО, ШМО (в т.ч., вопросы использования учебников)	2019/2020 уч.г.	Долгих А.В. Руководители ОО Руководители ГМО
35	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФГОС СОО на сайте Управления образованием, сайтах ОО	Постоянно	Койнова В.А. Аминова М.Д. Руководители ОО
36	Размещение информации о введении ФГОС СОО на информационных стендах в ОО	Весь период	Руководители ОО
37	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в Интернете	Постоянно	Руководители ОО
38	Оснащение ШИБЦ, обеспечивающего информационную поддержку участников образовательной деятельности на основе информационных технологий	До сентября 2020 г.	Руководители ОО
Методическое сопровождение			
39	Включение вопросов обеспечения готовности ОО к введению ФГОС в план работы ОМС Управление образованием на 2019-2020 уч.г.	Июнь 2019	Чеснокова М.В.
40	Разработка плана (раздела плана) методической работы, обеспечивающей сопровождение и введение ФГОС СОО	Сентябрь 2019 г.	Руководители ОО
41	Организация работы Базовой площадки МАОУ ПГО «СОШ №8» (трансляция опыта, стажировки, консультативная и методическая помощь руководителям ОО, педагогам)	В течение всего периода	Чеснокова М.В. Петрова О.С.
42	Организация изучения ФГОС СОО в педагогических коллективах, в ГМО, ШМО	Весь период	Руководители ОО Руководители ГМО
43	Организация в ОО повышения квалификации по вопросам введения и реализации ФГОС СОО (семинары, круглые столы, стажировки педагогов, изучение опыта педагогов, работающих в условиях ФГОС СОО в опережающем режиме) Актуальные темы: - формирование умения выявлять и отражать в рабочей программе специфику особых образовательных потребностей обучающихся; - методы педагогического оценивания результатов учебной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО; - технологии, позволяющие формировать и оценивать личностные результаты образовательной деятельности; - технологии, позволяющие формировать и оценивать метапредметные результаты образовательной деятельности.	2019/2020 уч.г.	ИМО Управления образованием Руководители ОО

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение			
44	Анализ соответствия материально-технических условий требованиям ООП среднего общего образования	До мая 2019 г.	Руководители ОО
45	Анализ учебного фонда и фонда дополнительной литературы школьных библиотек для 10-11 классов	До мая 2019 г.	Руководители ОО
46	Формирование плана закупок необходимого для реализации ФГОС СОО оборудования, учебных пособий	2018/2019 уч.г.	Руководители ОО
47	Формирование фонда дополнительной литературы в соответствии с ФГОС СОО	До сентября 2020	Руководители ОО
48	Приобретение учебников, учебных пособий.	До сентября 2020	Руководители ОО
Финансовое обеспечение			
49	Формирование муниципального задания с учетом введения ФГОС СОО в ОО, реализующих ООП среднего общего образования	Октябрь-декабрь 2019 г.	Уфимцева О.М. Фомина Л.Г.
50	Расчет потребности в расходах в условиях введения ФГОС СОО (план ФХД)	Апрель-май 2019 г.	Руководители ОО
51	Определить финансовые затраты на подготовку ОО к введению ФГОС среднего общего образования	Апрель-май 2019 г.	Руководитель ОО